附件1

2018年自治区层面统筹推进（新开工）重大项目进度目标责任表

金额单位：万元

	序号
	项目名称
	主要建设内容及规模
	建设

起止

年限
	资金来源
	总投资
	2018年计划

投资
	截至2017年底前期工作完成

情况
	2018年工程形象进度

目标
	计划开工月份
	项目业主
	责任单位
	责任人

	
	一、基础设施
	56项
	
	
	10413215.9
	1022042
	
	
	
	
	
	

	
	（一）交通
	31项
	
	
	8192206.1
	543042
	
	
	
	
	
	

	
	1.铁路
	2项
	
	
	198931
	50000
	
	
	
	
	
	

	1
	湘桂铁路电化改造柳州枢纽扩能改造工程
	柳州枢纽鹿寨至鹧鸪江至青茅站增第二线和青茅至柳州西站增第三四线扩能改造及青茅等车站改造
	2018—2019年
	财政拨款银行贷款业主自筹
	118931
	30000
	已完成用地预审、规划选址、社稳评估等批复
	完成可研批复、实现开工
	12月
	中国铁路南宁局集团有限公司
	中国铁路南宁局集团有限公司
	康  维

	2
	柳州动车存车场
	设8条存车线、1条车体外皮洗刷线、1条卸污线及公寓、候班综合楼、食堂等配套设施
	2018—2019年
	业主自筹
银行贷款
	80000
	20000
	可行性研究报告已上报铁路总公司待批
	基本完成主体建设
	7月
	中国铁路南宁局集团有限公司
	柳州市人民政府
	吴  炜

	
	2.高速公路
	4项
	
	
	4609905
	100000
	
	
	
	
	
	

	1
	田林至西林高速公路
	主线全长约198公里，双向四车道，路基宽度26米，设计时速80公里
	2018—2021年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	2605784
	10000
	已完成规划选址批复，完成可研报告修编
	完成前期工作并开工建设
	10月
	葛洲坝集团有限公司
	百色市人民政府
	周异决

	2
	贺州至连山（粤桂界）高速公路
	主线全长48公里，双向四车道
	2018—2021年
	银行贷款
业主自筹
	673821
	20000
	已完成项目招商工作，工可报告已通过评审，环评、用地预审等前期工作正在推进
	完成驻地建设，开展临时便道、便桥架设及施工现场场地清理
	12月
	云南省建设投资控股集团与中铁四局集团（联合体）
	贺州市人民政府
	林  冠

	3
	G72泉南高速那容至南宁东收费站段改扩建工程
	全长约4公里，双向八车道，路基宽度42米，设计时速120公里
	2018—2019年
	银行贷款
业主自筹
	47800
	20000
	已完成工可、初设等批复
	路基工程完成50%，桥梁工程完成50%
	12月
	广西交通投资集团有限公司
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	4
	浦北至北流高速公路
	主线全长124.5公里，双向四车道，路基宽度26.5米，设计时速120公里
	2018—2022年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	1282500
	50000
	已完成选址、用地预审、环评、水保、节能、地灾、工可等批复
	完成项目驻地、临时便道、便桥架设；施工现场场地清理
	10月
	广西北部湾投资集团有限公司
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	
	3.航空
	1项
	
	
	15194
	15000
	
	
	
	
	
	

	1
	南宁吴圩国际机场海关监管国际货仓
	建设出口监管、进口保税、国际快件监管、多式联运等场所，配套建设查验、申报与监控等智能系统及配套基础设施；总建筑面积1.9万平方米
	2018年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	15194
	15000
	可研已获批，已完成设计招标
	开工建设，力争年底建成
	5月
	广西机场管理集团有限责任公司
	广西机场管理集团有限责任公司
	胡俊华

	
	4.内河水运
	2项
	
	
	80544
	16960
	
	
	
	
	
	

	1
	来宾港武宣港区龙丛作业区一期工程
	新建6个3000吨级泊位
	2018—2021年
	银行贷款
财政拨款
业主自筹
	63684
	5000
	已完成初步设计评审，待自治区北部湾港口管理局批复；已完成施工图设计
	开工建设
	2月
	武宣县工业投资有限责任公司
	来宾市人民政府
	雷应敏

	2
	百色港平果港区那茂作业区平果铝业公司那茂码头
	建设1000吨级泊位4个，其中散货泊位2个，件杂货泊位2个，码头平台长290米，宽20米，设计年吞吐量310万吨
	2018—2019年
	业主自筹
银行贷款
	16860
	11960
	已完成规划选址、用地预审、核准等批复，环评报告、水土保持、林地审批已上报待批复
	建成1000吨级泊位2个，其中散货泊位1个，件杂货泊位1个
	11月
	平果铝业公司
	百色市人民政府
	周异决

	
	5.沿海水运
	2项
	
	
	136966
	51000
	
	
	
	
	
	

	1
	北海铁山港东港区榄根作业区1—2号泊位及南1—3号泊位工程
	建设码头结构、护岸、航道、港池、装卸设施、陆域形成及地基处理等配套设施
	2018—2020年
	业主自筹
	117000
	45000
	已完成前期工作，完成施工、监理招标
	完成50%主体施工
	2月
	广西北部湾国际港务集团有限公司
	北海市人民政府
	蔡锦军

	2
	北海市铁山港公共执法码头
	按停靠2000吨级船舶进行码头设施设计，码头总长度558米，陆域纵深100米
	2018—2020年
	PPP项目
	19966
	6000
	已完成立项、选址、环评、可研、航道通航影响评价等批复，已完成不动产登记手续办理
	完成水工主体工程20%
	7月
	北海市路港建设投资开发有限公司
	北海市人民政府
	蔡锦军

	
	6.其他交通

设施
	20项
	
	
	3150666
	310082
	
	
	
	
	
	

	1
	南宁国际空港综合交通枢纽
	建设南宁至崇左城际铁路机场站及部分区间隧道、南宁市轨道交通机场线机场站及部分区间隧道、综合停车楼及相关配套设施等
	2018—2021年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	960000
	20000
	立项已批复，正在编制可研报告
	全面开工建设
	7月
	广西南宁机场综合交通枢纽建设有限公司
	广西机场管理集团有限责任公司
	胡俊华

	2
	张村至六景公路
	全长47.7公里，其中一级公路全长约7.7公里，二级公路全长约40公里
	2018—2020年
	财政拨款
	117205
	25000
	已完成规划选址、用地预审、环评、水保、节能、可研等批复，初步设计已上报，待批复
	完成部分路基和桥梁下构
	5月
	南宁交通投资集团有限公司
	南宁市人民政府
	周红波

	3
	G324横县南绕城线（含横州大桥）
	一级公路，全长18.2公里，桥梁及引道工程2.1公里
	2018—2020年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	117000
	10000
	已完成选址、环评、水土保持、用地预审、节能、可研、初设等批复
	开展征地拆迁，主体工程开工建设
	6月
	横县交通运输局
	南宁市人民政府
	周红波

	4
	南宁市邕宁区蒲庙经新江至百济二级公路
	二级公路，全长37.2公里，设计时速80公里，路基宽12米，路面宽7.5米
	2018—2020年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	62300
	10000
	已完成立项、环评、水保、用地预审、可研等批复
	路基、路面、桥梁工程全线开工
	9月
	南宁市邕宁区交通运输局
	南宁市人民政府
	周红波

	5
	岑溪市水汶至吉太二级公路改造工程
	二级公路，全长17.2公里，设计时速40公里
	2018—2019年
	财政拨款
业主自筹
	11000
	5000
	已完成建议书、规划选址、用地预审、环评、水保、地灾、压矿、可研等批复
	完成部分路基施工
	3月
	岑溪市交通运输局
	梧州市人民政府
	李杰云

	6
	国道G241梅溪至资源段改造工程
	改建二级公路约36.1公里
	2018—2020年
	财政拨款银行贷款
	51666
	5000
	已完成规划选址、地质灾害评估等批复，工程可行性研究报告、环评报告均已通过专家评审会评审
	完成路基5公里
	10月
	资源县交通运输局
	桂林市人民政府
	秦春成

	7
	国道321线荔浦过境公路改建工程（北环路）
	二级公路，全长10.3公里，设计时速80公里
	2018—2019年
	财政拨款
银行贷款
	14687
	14000
	已完成前期工作及征地拆迁、路基清表
	完成项目总工程量100%
	3月
	荔浦县交通运输局
	桂林市人民政府
	秦春成

	8
	平马村（浦北县城）至龙门镇（五皇山）公路
	一级公路，全长15.9公里
	2018—2020年
	财政拨款
业主自筹
银行贷款
	40112
	10000
	已完成立项、环评、水保、林地、用地预审、可研、初步设计等批复
	完成路基施工
	6月
	浦北县金浦建设投资有限公司
	钦州市人民政府
	谭丕创

	9
	贵港至覃塘324线覃塘段扩建
	城市主干道兼一级路，全长9.5公里
	2018—2020年
	财政拨款业主自筹
	37000
	5000
	已完成项目立项、可研编制及评审
	完成3公里路基建设
	11月
	贵港市覃塘区交通局
	贵港市人民政府
	农  融

	10
	黔江西岸进坝大道
	道路全长约6公里，宽42米
	2018—2020年
	财政拨款
	50000
	20000
	已完成立项、选址、可研、初设等
	完成5.9公里长道路的箱涵、桥梁、道路路基及硬化
	2月
	桂平市市政局
	贵港市人民政府
	农  融

	11
	国道358线桂平东塔至蒙圩段改扩建工程
	一级公路，全长23公里
	2018—2020年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	63245
	21082
	已完成用地预审批复，其他审批手续已上报待批
	开工建设，完成30%的工程量
	5月
	桂平市交通运输局
	贵港市人民政府
	农  融

	12
	S207木格至浦北寨圩公路
	二级公路，主线长31.6公里，连接线3.7公里
	2018—2020年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	38610
	10000
	已完成用地预审批复，规划选址、环评报告、水土保持、地质灾害危险性评估、社会稳定风险评估、压覆重要矿产资源评估已上报待批
	完成15公里路基建设
	8月
	贵港市交通运输局
	贵港市人民政府
	农  融

	13
	北流至宝圩一级公路改建工程
	二级改建一级道路，全长71.3公里
	2018—2021年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	380000
	30000
	已完成选址、环评、用地预审等批复
	开工建设，完成路基工程20%
	8月
	北流市交通运输局
	玉林市人民政府
	韦  韬

	14
	玉林市主城区路网升级改造项目
	全长94公里；其中，玉林园博园经玉林火车站、玉柴工业园至临空产业园公路（含玉柴工业园支线）新改扩建一级公路，长约18公里；城南客运枢纽经陆川北部工业园至马坡公路，改扩建双向六车道一级公路，长约10公里；玉林园博园至五彩田园公路，一级公路，长19公里；国道G324线塘步岭至玉柴工业园一级公路工程（二环西路），总长8.036公里；玉林市绕城路项目，一级公路，长39公里
	2018—2020年
	财政拨款银行贷款业主自筹
	447796
	40000
	已完成玉林园博园经玉林火车站、玉柴工业园至临空产业园公路（含玉柴工业园支线）新改扩建一级公路等项目的批复，施工图外业审查已通过；国道G324线塘步岭至玉柴工业园一级公路工程（二环西路）项目工可报告及前置各项报告已编制完成
	开工建设，完成工程量的10%
	2月
	玉林中交建设投资有限公司
	玉林市人民政府
	韦  韬

	15
	省道S517凤山（袍里）至乐业（新化）公路工程（乐业段）
	二级公路，全长22公里，路基宽度8.5米
	2018—2019年
	财政拨款
银行贷款
	20300
	5000
	已完成可研、环评、规划选址、用地预审等批复，正在开展征地工作
	开工建设，并完成路基工程30%
	3月
	乐业县交通运输局
	百色市人民政府
	周异决

	16
	G538富川至钟山公路
	一级公路，全长13.8公里，路基宽度24.5米，设计时速80公里；新建二级公路29.5公里，路基宽度12米，设计时速60公里
	2018—2021年
	银行贷款
业主自筹
	65860
	20000
	已完成规划选址、用地预审、环评、可研等批复
	实现富川段开工建设；钟山段完成招投标工作
	6月
	钟山县交通运输局
富川瑶族自治县交通运输局
	贺州市人民政府
	林  冠

	17
	东兰至都安县域经济干道（东兰至都安大兴二级公路）
	二级公路，116.3公里，设计时速60公里
	2018—2020年
	银行贷款
财政拨款
业主自筹
	207000
	30000
	已完成立项批复，完成项目工可、水保、环评等报告编制
	完成征地工作，完成路基20%
	7月
	东兰县交通局
都安瑶族自治县交通局
大化瑶族自治县交通局
	河池市人民政府
	唐云舒

	18
	河池市大任产业园至拉浪公路工程
	二级公路，全长6公里，设计时速60公里，路基宽10米
	2018—2019年
	银行贷款
财政拨款
业主自筹
	10860
	5000
	已完成立项、选址、用地预审、可研及初步设计，水保、环评、地质灾害评估及压覆矿产评估，项目设计施工总承包及监理招标工作
	完成用地和林地审批，路基施工3公里
	3月
	河池市国有资产投资经营有限责任公司
	河池市人民政府
	唐云舒

	19
	来宾至凤凰公路（柳州至来宾工业大道一期）
	一级公路，全长约23.3公里，路基宽24.5米，设计时速80公里
	2018—2020年
	银行贷款
财政拨款
业主自筹
	70670
	5000
	已完成规划选址、水土保持、环评、林地、可研、初步设计等批复
	完成征地拆迁，开展路基施工
	10月
	广西来宾市交通投资有限公司
	来宾市人民政府
	雷应敏

	20
	全区国省干线公路建设项目（新开工）
	G357罗城四把至环江、G355蒙山至金秀、S313浦北石埇至钦州等3个项目，二级公路，建设里程总长343公里
	2018—2020年
	财政拨款银行贷款业主自筹
	385355
	20000
	已完成用地预审、选址、环评、水保、可研等批复
	开展征拆工作及部分路基工程
	10月
	广西新发展交通集团有限公司
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	
	（二）水利
	5项
	
	
	556394
	47000
	
	
	
	
	
	

	
	1.水库及水利枢纽
	3项
	
	
	114360
	22000
	
	
	
	
	
	

	1
	凌云县那位水库工程
	总库容436万立方米，有效库容377万立方米，修建供水主管道长6.7公里
	2018—2020年
	财政拨款
银行贷款
	33400
	5000
	已完成可研编制
	完成大坝开挖及基础浇筑
	10月
	凌云县自来水厂
	百色市人民政府
	周异决

	2
	陆川县秦镜水库
	总库容为1023万立方米，供水能力为9万立方米每天，对九洲江流域多年平均生态补水量为534万立方米
	2018—2020年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	35000
	10000
	已完成规划选址、用地预审、环评、可研、初设等批复
	完成工程量的30%
	5月
	陆川县小城镇建设有限公司
	玉林市人民政府
	韦  韬

	3
	钦北区王岗山水库工程
	总库容1755万立方米，主要建设大坝1座、溢洪道1座、引水隧道1条及铺设管网32.5公里等配套设施
	2018—2020年
	财政拨款银行贷款业主自筹
	45960
	7000
	已完成立项、地灾、压矿、水保、用地预审、节能、环评、可研等批复
	完成工程量的20%
	6月
	钦州市钦北区水利局
	钦州市人民政府
	谭丕创

	
	2.其他水利
	2项
	
	
	442034
	25000
	
	
	
	
	
	

	1
	贺州市金泰湖水生态综合治理工程（一期）
	新建金泰湖一座、金泰湖护岸2.6公里，整治育才河全长1.8公里，新建育才河液压升降坝一座
	2018—2021年
	银行贷款
业主自筹
	48186
	10000
	已完成可研、立项、选址意见、环评、用地预审、建设用地等批复
	完成清表、土地平整工作，完成工程量40%
	4月
	贺州市宏海建设开发有限公司
	贺州市人民政府
	林  冠

	2
	百色水库灌区工程
	设计灌溉面积59.2万亩，新建5条干管137.7公里，76条支管总长201公里
	2018—2022年
	财政拨款
	393848
	15000
	可研报告已上报国家发改委待批
	完成项目可行性研究报告和初步设计报告批复，项目开工建设
	11月
	百色水库灌区管理中心
	百色市人民政府
	周异决

	
	（三）市政基础设施
	20项
	
	
	1664616
	432000
	
	
	
	
	
	

	
	1.道路及桥梁
	16项
	
	
	1413553
	387000
	
	
	
	
	
	

	1
	南宁教育园区基础设施建设项目（三期）
	东片区市政道路7条，全长14.3公里，含纬二路、纬三路、经五路北段、经九路、经十路、安平路及城厢大道。西片区市政道路6条，全长11.5公里，含思源南路、联杰路、百威英博大道、发展大道、长岗大道东延长线、永和北路
	2018—2020年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	216375
	100000
	已完成立项，选址、环评、用地预审、可研等批复
	开工建设，完成工程量的50%
	5月
	南宁华强产业投资有限公司
南宁富鸣集团有限公司
	南宁市人民政府
	周红波

	2
	粤桂黔广西中欧产业园片区路网工程（一期）
	建设中欧片区主干道3条，分别为中欧纵四路：城市快速路全长3.7公里，道路红线宽70米，机动车双向8车道；纵六路：城市次干路全长3.2公里，红线宽度38米；纵十一路：城市主干路，道路长3.4公里，红线宽度70米
	2018—2022年
	业主自筹银行贷款
	154591
	25000
	纵六路已完成立项、可研、初设等批复；纵四路、纵十一路已完成立项，完成施工图设计，正在编制可研文本
	纵六路完成工程量的80%，纵四路、纵十一路完成工程量的20%
	7月
	广西柳州市东城投资开发集团有限公司
	柳州市人民政府
	吴  炜

	3
	凤凰岭大桥工程
	主线全长2.47公里，其中桥梁工程长约1.74公里，主桥长约0.7公里，引桥长1.05公里
	2018—2020年
	业主自筹
银行贷款
	190000
	50000
	已完成规划选址、用地预审、可研等批复
	开工建设，完成工程量的30%
	3月
	广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司
	柳州市人民政府
	吴  炜

	4
	柳州市静脉产业园近期项目基础设施建设项目
	建设园区道路4条，总长1.837公里，红线宽度15米，道路设计等级为城市次干道，设计时速20公里—40公里
	2018—2019年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	31476
	15000
	已完成立项、用地预审、规划选址、可研等批复
	开工建设、完成生活垃圾焚烧工程项目用地地块平整工作、完成近北面道路建设
	1月
	柳州市环卫环境建设发展有限责任公司
	柳州市人民政府
	吴  炜

	5
	桂林市雁山区雁南、北、飞、翔路道路工程
	道路总长8.6公里，路基宽35米；其中，雁南路长1.4公里，道路等级为城市主干路；雁北路长1.7公里，道路等级为城市II级次干路；雁飞路长1.6公里，道路等级为城市主干路；雁翔路长3.9公里，道路等级为城市II级次干路
	2018—2022年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	60007
	18000
	已完成项目建议书、规划选址、用地预审、环评报告、水土保持、可研等批复
	完成初步设计批复，开工建设
	10月
	桂林市桂雁经济发展有限责任公司
	桂林市人民政府
	秦春成

	6
	粤桂合作特别试验区江北片区路网工程一期
	市政道路，全长8.6公里，江北片区道路共4条（1号路东段、2号路、3号路、4号路）
	2018—2021年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	71885
	15000
	已完成可研、初设等批复
	开展道路路基、路面施工
	3月
	广西梧州粤桂合作特别试验区投资开发有限公司
	梧州市人民政府
	李杰云

	7
	梧州临港经济区疏港大道路网工程（一期）项目
	市政道路，全长6.321公里，包括进港二路、临港二路、临港三路、临港五路、绿港大道、临空环路
	2018—2019年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	49210
	20000
	已完成立项、选址、用地预审、可研等批复
	完成部分道路、排水及管廊工程
	3月
	梧州衡远建设开发有限公司
	梧州市人民政府
	李杰云

	8
	梧州南站站前北路（广场东路—工业大道路段）
	建设跨江大桥至工业大道段，长1.24公里，路宽40米，设计时速50公里
	2018—2020年
	银行贷款
	14323
	4000
	完成项目立项、规划选址、环评、水保、地灾、用地预审、可研等审批，地质勘察工作已完成
	开展清表、路基土方、箱涵排水施工等
	5月
	梧州市苍海建设开发有限公司
	梧州市人民政府
	李杰云

	9
	北海市龙港新区海发路一期工程
	市政道路，全长1.8公里，道路红线控制宽40米
	2018—2020年
	财政拨款业主自筹
	16621
	5000
	已完成立项、选址、林地批复、用地预审、可研、初步设计等批复
	完成1.8公里路基施工
	2月
	北海龙港新区投资开发有限公司
	北海市人民政府
	蔡锦军

	10
	北海涠洲岛一号路项目
	市政道路，全长为4.816公里，红线宽25米
	2018—2019年
	财政拨款
业主自筹
	18671
	5000
	已完成立项、环评、水保、可研等批复
	完成水稳层施工
	8月
	北海涠洲岛旅游发展有限公司
	北海市人民政府
	蔡锦军

	11
	防城港市国门大道项目
	城市快速路，道路全长31.7公里，道路宽46—60米；设计时速80公里
	2018—2020年
	PPP项目
	255636
	50000
	已基本完成前期工作，已完成用海批复，正在开展项目林地、用地报批
	完成总工程量的20%
	5月
	广西东投集团有限公司
	防城港市人民政府
	班忠柏

	12
	田阳县敢壮大道西段市政道路桥梁改扩建工程
	城市主干道，全长2.225公里；其中：高速公路收费站改扩建范围长320米，市政道路段长1.5775公里，市政桥梁长0.3275公里
	2018—2020年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	25000
	5000
	已完成规划许可、水土保持、压矿、可研等批复
	开工建设，并完成工程量的20%
	2月
	田阳县住建局
	百色市人民政府
	周异决

	13
	百色大道三期（田阳段）
	市政道路，全长13公里，路基宽66米
	2018—2020年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	150000
	20000
	已完成立项、可研已批复
	开工建设，并完成工程量的20%
	3月
	田阳县交通运输局
	百色市人民政府
	周异决

	14
	天峨县县城四桥
	桥梁长度约0.384公里，宽24米，引道长度0.2267公里
	2018—2019年
	银行贷款
	19000
	5000
	已完成规划选址、用地预审、可研等批复
	开工建设桥墩工程
	5月
	天峨县交通运输局
	河池市人民政府
	唐云舒

	15
	来宾市滨江北路西段（向阳路—迎宾路）
	城市次干路，全长约5.4公里，向阳路段至柳南高速路段红线宽40米，柳南高速路段至终点迎宾路红线宽30米
	2018—2019年
	银行贷款
业主自筹
	97058
	20000
	已完成所有前期工作，完成招投标工作
	开工建设，完成工程量的10%
	2月
	广西来宾城建投资集团有限公司
	来宾市人民政府
	雷应敏

	16
	桂台产业园启动区基础设施路网一期工程
	城市次干道，建设7条道路，总长7.2公里
	2018—2019年
	业主自筹
银行贷款
	43700
	30000
	完成立项、用地预审等前期工作
	完成雨污水管网，道路水稳层完成30%
	1月
	崇左市城市工业区投资建设有限公司
	崇左市人民政府
	何良军

	
	2.其他市政基础设施
	4项
	
	
	251063
	45000
	
	
	
	
	
	

	1
	西林县易地扶贫搬迁安置新区基础设施建设一期工程
	市政道路（含市政管线），总长14公里
	2018—2020年
	财政拨款
银行贷款
	109392
	20000
	已完成前期工作，已完成地质勘察、句町古镇地块场地平整及“两纵三横”路网初步设计
	完成新区场地平整及“两纵三横”路网路基级配碎石层施工
	2月
	西林县福临投资有限公司
	百色市人民政府
	周异决

	2
	贺州市八步区莲桂林产品精深加工产业园一期路网工程
	市政道路6条，总长6.6公里，包括：莲桂大道、横四路、横五路、横六路、纵三路、纵四路
	2018—2021年
	业主自筹
银行贷款
	80641
	8000
	已完成选址、环评、用地预审、矿压、节能、地灾、水保、可研等批复
	完成部分路面工程及其他地块场地平整
	8月
	贺州莲桂商贸物流产业园发展有限公司
	贺州市人民政府
	林  冠

	3
	北海市黄金北岸项目
	全线5公里，建设绿化景观、夜景灯光及休闲活动设施等
	2018—2019年
	财政拨款业主自筹
	37740
	10000
	已完成立项、可研等批复，已完成工程总承包（EPC）招标
	完成路基开挖
	10月
	北海市城市建设投资发展有限公司
	北海市人民政府
	蔡锦军

	4
	海丝路广场（公园）
	广场公园绿化、园路及硬介铺装、公园水景等公共设施
	2018—2019年
	财政拨款
业主自筹
	23290
	7000
	已完成EPC招标
	园路、公园水景等公共设施开工建设
	10月
	北海市城市建设投资发展有限公司
	北海市人民政府
	蔡锦军


